

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета по национальному
проекту "Культура"
от 21 декабря 2018 г. № 2

П А С П О Р Т

**федерального проекта
"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"**

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование национального проекта | Культура | | |
| Краткое наименование федерального проекта | "Культурная среда" | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) ¹ | основной | 721 | 1 января 2018 г. | 723 | 838 | 950 | 1 075 | 1 207 | 1 330 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ² | основной | 789 | 1 января 2018 г. | 2 399 | 3 109 | 3 819 | 4 529 | 5 239 | 5 949 |
| 3. | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом) | допол- нительный | n | 1 января 2018 г. | n+0,5 | n+1,9 | n+3,3 | n+4,7 | n+6,1 | n+7,5 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | |
| | Утверждение типовой документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | |
| 1.1. | Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | Утверждены 8 типовых комплектов документации строительства центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. |
| | Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек | |
| 1.2. | Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек | Драйверами федерального проекта "Культурная среда" станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, в 2024 году - 16 ЦКР. |
| 1.3. | Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) | Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания ³ . |
| 1.4. | Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) | ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | | <p>Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).</p> |
| | <p>Реновация федеральных учреждений отрасли культуры</p> | |
| 1.5. | <p>Проведена реновация 7 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</p> | <p>Поддержаны проекты по реновации 15 федеральных учреждений отрасли культуры. Всего - 15 учреждений; 10 учреждений - бюджетные инвестиции; 5 учреждений - субсидии. В 2019 году - 1 проект (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 проектов, в 2021 году - 7 проектов, в 2022 году - 10 проектов, в 2023 году - 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. Мероприятия по реновации федеральных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий.</p> <p>Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие</p> |
| 1.6. | <p>Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)</p> | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|---|---|---|
| <p>организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</p> | | |
| 1.7. | Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов, в 2024 году - 15 (нарастающим итогом). |
| 1.8. | Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | |
| <p style="text-align: center;">Создание культурно-образовательных и музейных комплексов</p> | | |
| 1.9. | Разработана проектно-сметная документация для создания 4 культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | К 2024 году будут созданы 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово (за счет внебюджетных источников). Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточнены по мере проработки вопросов, связанных с созданием культурно-образовательных и музейных комплексов, исходя из потребности дальнейшего развития сферы культуры в |
| 1.10. | Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | | соответствующих регионах с учетом имеющихся учреждений культуры и образования. |
| 2. | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | |
| | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | |
| 2.1. | Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. |
| 2.2. | Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. |
| 2.3. | Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | |
| 2.4. | Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | |
| 2.5. | Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных |
| 2.6. | Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| 2.7. | Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | <p>детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.</p> |
| 3. | <p>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</p> <p>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</p> | |
| 3.1. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. |
| 3.2. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. |
| 3.3. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. |
| 3.4. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 320 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | |
| 3.5. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 400 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|---|--|--|
| 3.6. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | <p>Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования.</p> <p>Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания³.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов.</p> <p>В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.</p> |
| Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | | |
| 3.7. | Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | <p>В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).</p> <p>Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:</p> <p>развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;</p> <p>повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание</p> |
| 3.8. | Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | |
| 3.9. | Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | | <p>условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.</p> <p>К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно - досуговых объектов.</p> <p>В 2019 году будет построено и реконструировано - 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 - 26 учреждений.</p> |
| | <p>Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</p> | |
| 3.10. | <p>Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> | <p>К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных</p> |
| 3.11. | <p>Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p> | <p>и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.</p> |
| 3.12. | <p>Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p> | <p>Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания³.</p> |
| 3.13. | <p>Приобретено 400 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p> | <p>Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|--|--|---|
| 3.14. | Приобретено 500 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. |
| 3.15. | Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | |
| Создание модельных муниципальных библиотек | | |
| 3.16. | Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту | К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. |
| 3.17. | Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | |
| 3.18. | Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | |
| 3.19. | Переоснащено 440 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | |
| 3.20. | Переоснащено 550 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | |
| 3.21. | Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | |
| К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| | | ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | |
| | Оснащение оборудованием кинозалов | |
| 4.1. | Оснащено оборудованием 200 кинозалов | К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. |
| 4.2. | Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) | Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, |
| 4.3. | Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) | осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее |
| 4.4. | Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом) | 50% российских фильмов в течение трех лет с момента |
| 4.5. | Оснащено оборудованием 1000 кинозалов (нарастающим итогом) | начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно |
| 4.6. | Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом) | оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. |
| | Созданы условия для создания фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России | |
| 4.7. | Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России | В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит |
| 4.8. | Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России | осуществить закупку и монтаж оборудования для |
| 4.9. | Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | оцифровки фильмовых материалов, а также перевести |
| | | 22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой |
| | | формат на уже смонтированном оборудовании (в том |
| | | числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей |
| | | нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в |
| | | неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|--|--|--|
| 4.10. | Оцифровано 12 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы "немого фонда"; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы "отечественного фонда"; фильмы "иностранного фонда"). |
| 4.11. | Оцифровано 17 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | |
| 4.12. | Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | |
| 5. | Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта | К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания ³ . |
| Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | | |
| 5.1. | Капитально отремонтирован 1 театр для детей | |
| 5.2. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | |
| 5.3. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | |
| 5.4. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 21 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | |
| 5.5. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | |
| 5.6. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| 6. | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | |
| | Совершенствование нормативно-правовой базы и выделение средств на подготовку к вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, являющихся усадебными комплексами, возрождение и популяризация усадеб | |
| 6.1. | Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций | К 2024 году созданы условия для популяризации и возрождения 50 усадеб. Объемы внебюджетных источников, привлеченных в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, будут уточнены по мере утверждения инвестиционных паспортов усадеб. Усадьба - это объект культурного наследия, представляющий собой комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, составляющих единое целое. При разработке нормативно-правовой базы понятие усадьбы будет уточнено. |
| 6.2. | Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | |
| 6.3. | Утверждено 30 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | |
| 6.4. | Утверждено 40 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | |
| 6.5. | Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | | | | | | | |
| 1.1. | Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) | 36,00 | 84,00 | 400,00 | 1 550,00 | 2 300,00 | 1 630,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 36,00 | 84,00 | 368,00 | 1 426,00 | 2 116,00 | 1 499,60 | 5 529,60 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i> | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 1 426,00 | 2 116,00 | 1 499,60 | 5 409,60 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 124,00 | 184,00 | 130,40 | 470,40 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 124,00 | 184,00 | 130,40 | 470,40 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.2. | Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | 410,01 | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 542,80 | 18 052,81 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 410,01 | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 542,80 | 18 052,81 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | 0,00 | 460,00 | 920,00 | 2 120,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 460,00 | 920,00 | 2 120,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (иные межбюджетные трансферты)</i> | 0,00 | 460,00 | 920,00 | 2 120,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства* | * Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточнены по мере проработки вопросов, связанных с созданием культурно-образовательных и музейных комплексов, исходя из потребности дальнейшего развития сферы культуры в соответствующих регионах с учетом имеющихся учреждений культуры и образования. | | | | | | |
| 2. | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | | | | | | | |
| 2.1. | Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 8 280,00 |
| 2.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i> | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 8 280,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 720,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 720,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек | | | | | | | |
| 3.1. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 3 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 18 000,00 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 2 900,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 16 240,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i> | 2 900,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 16 240,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 600,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 1 760,00 |
| 3.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | 600,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 1 760,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 332,55 | 367,92 | 327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,74 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 282,94 | 282,94 | 294,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,42 |
| 3.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i> | 282,94 | 282,94 | 294,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,42 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 49,61 | 84,98 | 32,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 2 760,00 |
| 3.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i> | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 2 760,00 |
| 3.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 240,00 |
| 3.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 240,00 |
| 3.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3.4. | Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 3.4.1. | федеральный бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 3.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (иные межбюджетные трансферты)</i> | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 3.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | | | | | | | |
| 4.1. | Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | 540,00 | 1 000,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет | 540,00 | 1 000,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | |
| 5.1. | Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | 562,90 | 920,00 | 871,90 | 1 331,70 | 1 457,00 | 1 506,50 | 6 650,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|---|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 532,90 | 867,30 | 825,20 | 1 256,80 | 1 376,50 | 1 403,90 | 6 262,60 |
| 5.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i> | 532,90 | 867,30 | 825,20 | 1 256,80 | 1 376,50 | 1 403,90 | 6 262,60 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 30,00 | 52,70 | 46,70 | 74,90 | 80,50 | 102,60 | 387,40 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | |
| 6.1. | Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя научно-изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 9 481,46 | 10 531,92 | 13 429,17 | 16 711,70 | 17 467,00 | 16 379,30 | 84 000,55 |
| федеральный бюджет | | 8 641,85 | 10 002,24 | 12 925,74 | 16 120,80 | 16 810,50 | 15 754,30 | 80 255,43 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | | 6 255,84 | 6 818,24 | 7 615,74 | 10 010,80 | 10 700,50 | 10 111,50 | 51 512,62 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 839,61 | 529,68 | 503,43 | 590,90 | 656,50 | 625,00 | 3 745,12 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | 760,00 | 392,00 | 424,00 | 516,00 | 576,00 | 522,40 | 3 190,40 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | Руководитель федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Проведение социологического исследования "Оценка населением качества предоставления услуг в сфере культуры" | С.В.Новиков | Начальник управления информационных систем Спецсвязи ФСО России | В.В.Белановский, заместитель директора ФСО России - руководитель Спецсвязи ФСО России | 5 |
| 4. | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 5. | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | А.О.Аракелова | Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 6. | <p>Участие в проведении мониторинга состояния материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ).</p> <p>Взаимодействие с субъектами Российской Федерации в части реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p> | Е.О.Китаева | <p>Заместитель директора-начальник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p> | <p>А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p> | 30 |
| 7. | <p>Анализ документов субъектов Российской Федерации на осуществление</p> | А.Д.Григорьева | <p>Начальник отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p> | <p>А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p> | 30 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| | <p>закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых Минкультуры России, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p> | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|---|--|-------------------------------|
| 8. | Подготовка к заключению соглашений между Минкультуры России и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта. Анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | Е.А.Черкасов | Заместитель начальника отдела планирования и развития образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|---|-------------------|---|---|-------------------------|
| 9. | <p>Подготовка проектов соглашений между Минкультуры России и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры России, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p> | Д.Д.Шмидт | Советник отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | 30 |
| 10. | Взаимодействие с субъектами Российской | И.Ю.Лелюк | Советник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки | А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|--|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | <p>Федерации по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по сбору отчетных документов об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии</p> | | <p>и образования Министерства культуры Российской Федерации</p> | <p>Российской Федерации</p> | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|--|--|-------------------------------|
| 11. | <p>с согласованными перечнями</p> <p>Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p> | С.М.Пелевина | Советник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки и образования Минкультуры России | А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| 12. | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | В.В.Ваньков | Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|--|-------------------|---|---|-------------------------|
| 13. | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 14. | Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и подписание соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации | А.Е.Иконников | Начальник отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | О.Б.Любимова, директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|---|--|-------------------------------|
| | <p>Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек Анализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета</p> | | | | |
| 15. | <p>Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации</p> | А.В.Терехова | <p>Советник отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации</p> | <p>О.Б.Любимова, директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации</p> | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|---|--|-------------------------------|
| | и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов. Анализ отчета Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета | | | | |
| 16. | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | Р.А.Рыбало | Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 17. | Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих | Л.Н.Коротенко | Заместитель директора - начальник сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|--|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| | <p>процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p> | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 18. | Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации | Н.Л.Магдесиев | Референт сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | Л.Н.Коротенко, заместитель директора - начальник сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| 19. | Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта | И.В.Кравец | И.о. ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|--|-------------------|--|---|-------------------------|
| 20. | Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта | В.Н.Тельнов | Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 21. | Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта | | Генеральный директор ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 22. | Координация общих вопросов финансового | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|---|----------------------|--|--|-------------------------------|
| | обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | | | | |
| 23. | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | Т.В.Серова | Директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации | Н.А.Малаков, Заместитель Министра культуры Российской Федерации | 20 |
| 24. | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | Н.М.Крук | Заместитель директора Департамента - главный бухгалтер Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации | Т.В.Серова, директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| 25. | Координация общих вопросов финансового | О.Ю.Сладкова | Заместитель директора - начальник отдела обеспечения бюджетного | Т.В.Серова, директор Департамента экономики | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|--|----------------------|---|---|-------------------------------|
| | обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | | процесса Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации | и финансов Министерства культуры Российской Федерации | |
| 26. | Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов | И.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 20 |
| 27. | Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального | Ж.В.Алексеева | Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|--|----------------------|--|---|-------------------------------|
| | проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | | | Федерации | |
| 28. | Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | А.М.Жаров | Начальник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| 29. | Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | Е.Г.Сухорукова | Референт отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| 30. | Мониторинг и контроль за ходом | | Консультант отдела региональной политики Департамента | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|----------|--|----------------------|---|---|-------------------------------|
| | реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | | регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | |
| 31. | Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта. Разработка модельных стандартов | С.Н.Горушкина | Генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 30 |
| 32. | Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами | Н.Г.Чиканова | Заместитель генерального директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|--|-------------------|---|--|-------------------------|
| | Российской Федерации по участию в федеральных проектах | | | | |
| 33. | Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по участию в федеральных проектах | А.С.Кузьмищев | Главный бухгалтер ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | 20 |
| 34. | Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по участию в федеральных проектах | И.Х.Бальхаева | Заведующий отделом администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | 20 |
| 35. | Внесение данных о ходе реализации | С.В.Сепиашвили | Ведущий специалист отдела администрирования национального | С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| | мероприятий в рамках федерального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса | | проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" | культурных стратегий и проектного управления" | |
| Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | | | | | |
| 36. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 37. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 38. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 39. | Участник федерального проекта | Ю.А.Ландышева | Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|---|--|-------------------------|
| Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | | | | | |
| 40. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 41. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 43. | Участник федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 44. | Участник федерального проекта | А.О.Аракелова | Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | | | | | |
| 45. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 46. | Участник федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 47. | Участник федерального проекта | А.О.Аракелова | Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | | | | | |
| 48. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 49. | Участник федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 50. | Участник федерального проекта | А.О.Аракелова | Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации | Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | | | | | |
| 51. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Г.М.Кадырова | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 10 |
| 52. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|---|---|-------------------------|
| 53. | Участник федерального проекта | Г.М.Кадырова | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 10 |
| 54. | Участник федерального проекта | Н.А.Малаков | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | |
| Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | | | |
| 55. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 56. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 57. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 58. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 59. | Участник федерального проекта | А.Н.Фомичев | Начальник отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 60. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | | | | | |
| 61. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 62. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 63. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 64. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 65. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

| | | | | | |
|-----|---|---------------|--|---|----|
| 66. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 67. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 68. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 69. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 70. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

| | | | | | |
|-----|---|---------------|--|---|----|
| 71. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
|-----|---|---------------|--|---|----|

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 72. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 73. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 74. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 75. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | | | | | |
| 76. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 77. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 78. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 79. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 80. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | | | | | |
| 81. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 82. | Участник федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 83. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 84. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 85. | Участник федерального проекта | А.В.Москалев | Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 86. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 87. | Участник федерального проекта | Ж.В.Алексеева | Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 88. | Участник федерального проекта | А.В.Никитцова | Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 89. | Участник федерального проекта | А.А.Мейлибаева | Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | | | | | |
| 90. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 91. | Участник федерального проекта | Ж.В.Алекссева | Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 92. | Участник федерального проекта | А.В.Никитцова | Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 93. | Участник федерального проекта | А.А.Мейлибаева | Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | | | | | |
| 94. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 95. | Участник федерального проекта | Ж.В.Алекссева | Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 96. | Участник федерального проекта | А.В.Никитцова | Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 97. | Участник федерального проекта | А.А.Мейлибаева | Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации | 20 |
| Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту | | | | | |
| 98. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 99. | Участник федерального проекта | В.В.Ваньков | Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 100. | Участник федерального проекта | Л.В.Федякина | Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 101. | Участник федерального проекта | В.В.Дуда | Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека" | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|---|---|-------------------------|
| Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | | | | | |
| 102. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 103. | Участник федерального проекта | В.В.Ваньков | Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 104. | Участник федерального проекта | Л.В.Федякина | Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 105. | Участник федерального проекта | В.В.Дуда | Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека" | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | | | | | |
| 106. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 107. | Участник федерального проекта | В.В.Ваньков | Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-------|---|-------------------|---|--|-------------------------|
| 108. | Участник федерального проекта | Л.В.Федякина | Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 109. | Участник федерального проекта | В.В.Дуда | Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека" Оснащено оборудованием 200 кинозалов | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 110. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 111. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 112. | Участник федерального проекта | В.Н.Тельнов | Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 113. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 114. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 115. | Участник федерального проекта | В.Н.Тельнов | Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) | | | | | |
| 116. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 117. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 118. | Участник федерального проекта | В.Н.Тельнов | Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России | | | | | |
| 119. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|---|--|-------------------------|
| 120. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России | | | | | |
| 121. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 122. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) | | | | | |
| 123. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 124. | Участник федерального проекта | О.Б.Любимова | Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| Капитально отремонтирован 1 театр для детей | | | | | |
| 125. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | П.В.Степанов | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 126. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 127. | Участник федерального проекта | О.В.Косарева | И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 128. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 129. | Участник федерального проекта | Ю.А.Ландышева | Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | | | | | |
| 130. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|---|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 131. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 132. | Участник федерального проекта | О.В.Косарева | И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 133. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 134. | Участник федерального проекта | Ю.А.Ландышева | Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | | | | | |
| 135. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|--|-------------------------|
| 136. | Участник федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 40 |
| 137. | Участник федерального проекта | О.В.Косарева | И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| 138. | Участник федерального проекта | П.В.Карташев | Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| 139. | Участник федерального проекта | Ю.А.Ландышева | Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации | 40 |
| <p>Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций</p> | | | | | |
| 140. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------|
| 141. | Участник федерального проекта | Р.А.Рыбало | Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |
| Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) | | | | | |
| 142. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации | 20 |
| 143. | Участник федерального проекта | Р.А.Рыбало | Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации | 30 |

6. Дополнительная информация

¹ Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры" (721 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

² Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" (789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

³ Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта "Культурная среда" примерные показатели стоимости их последующего содержания.